No	AREA ISU	NOTE	PIC	PRIORITY	DESKRIPSI	RTL	DATE	Status
1	ESCM	Upload PO manual ke eSCM- SAP	ROBY	VERY HIGH	PIC pekerjaan Rasyid, fokus ke PR dahulu.	1. Masuk ke Uskep: ok 2. Uskep tersedia field mandatory tambahan Type PO, Vendor tidak bisa ngisi sendiri, Tax Code: Belum. 3. List Draft PO di menu PO: belum 4. Action: Kembali ki input data uskep (awall)/untuk lelang elektronik kembali ki nego, dan approval kembali : Belum 5. Action: Sirakoro ulang ke SAF = Belum 6. Ada pilihan metode pengadaan, jika penunjukan langsung. BAKP -> BAKPL (judul Form), : Belum 7. Lelang manual tidak ada pengumuman pemenang s/d penunjukan; : Closed 8. Penambahan field PK: Belum Mas Rasyid dan Mas Hafidz. Mas Rasyid dan Mas Hafidz.	28-Nov-22	OPEN
2	ESCM	Interface PR dari SAP	ROBY	VERY HIGH	Update PR ada isue, malah menambah, info hari ini selesai, dampaknya ke menu proses selanjutnya. Terdapat update tambahan field Account Asigument dan Item Category, untuk template akan di followup hari ini	Sudah diupdate terkait penambahan Account Assignment dan item category, perlu pengecekan. 1. Update PR terkait penambahan commitment budget Roby dan Rasyid	25-Nov-22	OPEN
3	ESCM	Interface PO Lelang Elektronik ESCM-SAP	ROBY	VERY HIGH	Sudah ditest di Server indoportal berhasil, Terdapat update tambahan field mutuk kebutuhan SAP dalam menentukan PO Barang, Jasa dan Asset, untuk template akan di followup hari ini. Pengajuan email return No PO dan File PDF PO SAP sudah dilakukan	1. Ada perubahan How proses jika reject akan kembali ke fase negosiasi: 2. Uskep tersedia field mandatory tambahan Type PO, Vendor tidak bisa ngisi sendiri, Tark Code: Belum. 3. List Draft di mem Po: Belum. 4. Action: untuk lelang elektronik kembali ke nego, dan approval kembali: Belum. 5. Action: Singkron ulang ke SAP: Belum. 6. Issue terkali perubahan PR. 7. Issue terkali edit PO untuk amandemen akan didiskusi	28-Nov-22	OPEN
32	ESCM	Integrasi eCatalogue	Latief - Roby	MEDIUM	Terdapat permintaan perubahan API untuk: 1. API User Management 2. API Vendor 3. API Kontrak 4. API Project 6. API Incoterm	Ecatalog Akan merubah permintaan API: (Open) ESCM akan menyiapkan API PO ecatalog (Open) Mas Hafidz/Mas Adi dan mas Kely	28-Nov-22	OPEN
33	ESCM	Template Print PO	ROBY	MEDIUM	Create Template Print PO,	Template akan dibuat di eSCM dan tidak menggunakan yang dari SAP Mas Adi	29-Nov-22	OPEN
36	ESCM	VENDOR	ROBY	MEDIUM	Flag vendor: 1. Material 2. 3PL 3. Asuransi	Akan dilakukan injeksi ketiga Jenis vendor tersebut, akan dikirim list vendor ke Mas Deni, Devon dan Fadli untuk diberi tanda vendor 3PL	28-Nov-22	OPEN
5	ESCM	Test Proses 1 siklus	ROBY	HIGH	Perlu skrip proses dari SAP dan Non SAP			OPEN
7	ESCM	User Management	ROBY	нібн	1. Mapping user management antara HCIS Gengan User di eSCM eksisting. Minta bantu ke DSI untuk melakukan login semua user. 2. Perlu dipersiapakan matrix role eSCM untuk di mappingkan dengan kodelikasi yang baru dari HCIS. Informasi untuk bulan januari akan terdapat perubahan organisasi dan terdapat aplikasi baru untuk menggantikan HCIS. 3. Hasil mapping kodelikasi baru dan lama dari HCIS akan di share oleh Mas Febri DSI.	Akan diganti mekanisme singkron API. mapping di API HCIS belum selesai di DSI (Open) Copen) Copen) Closed) di LCTS sudah ada. Mas Hafidz	25-Nov-22	OPEN
42	ESCM	Edit PO	ROBY	HIGH	Perubahan PO yang dilakukan oleh eSCM perlu di akomodir di PO SAP untuk kebutuhan amandemen	Issue terkait edit PO untuk amandemen akan didiskusikan dengan tim functional Soltius dan WIKA akan mengirimkan email detail requirement nya	29-Nov	OPEN
43	ESCM	Migrasi ke Server WIKA	ROBY	HIGH	Migrasi Aplikasi eSCM 2.0 dari server indoportal ke server WIKA	Migrasi sudah dapat dilanjutkan oleh indoportal Mas Hafizh	30-Nov-22	OPEN
-	-							
	-		 					
		0		1	1	1		