

BERITA ACARA KEPUTUSAN PEMENANG

NOMOR: TP.01.09/A.DSCM.00368/2020 TANGGAL: 07 March 2022

Pada hari ini senin tanggal **tujuh bulan March tahun dua ribu dua puluh dua (07-03-2022)** di Jakarta telah dilaksanakan rapat penentuan/pengusulan pemutusan pemenang subkon / pemasok , untuk :

Paket : PAB Kendal Pengadaan

2. Proyek : Kantor Pusat

3. Departemen/ : DIVISI KELOMPOK 4

4. Nilai RAB/HPS : Rp. 33.482.400.000,00

Dengan Hasil Sebagai Berikut

1. Hasil Permintaan Penawaran

No	Nama Penyedia yang Diundang	Daftar (Ya/Tidak)	Memasukan Penawaran (Ya/Tidak)	Catatan
1	FARIKA BETON	Ya	Ya	
2	MASTERPANCANG PONDASI	Ya	Ya	
3	ORIENTAL SHEET PILING	Ya	Ya	

2. Hasil Evaluasi Penilaian

2.1 Administrasi

No	Nama Rekanan	Lulus	Tidak Lulus	Catatan
1	MASTERPANCANG PONDASI	Lulus		GAGAL ADMINISTRASI
2	ORIENTAL SHEET PILING	Lulus		LANJUT SELEKSI HARGA DAN TEKNIS
3	FARIKA BETON		Tidak Lulus	LANJUT SELEKSI HARGA DAN TEKNIS

2.2 Teknis

No	Nama Rekanan	Nilai	Nilai x Bobot	Catatan
1	MASTERPANCANG PONDASI	88.00	26.40	
2	ORIENTAL SHEET PILING	97.00	29.10	
3	3 FARIKA BETON		19.20	

2.3 Harga

No	Nama Rekanan	Harga Negosiasi	Efisiensi	Nilai	Nilai x Bobot
1	MASTERPANCANG PONDASI	Rp. 24.633.480.000,00	Rp. 8.848.920.000,00	100.00	70.00
2	ORIENTAL SHEET PILING	Rp. 32.047.440.000,00	Rp. 1.434.960.000,00	76.87	53.81
3	FARIKA BETON	Rp. 849.682.911.675,36	Rp816.200.511.675,36	0.00	0.00

2.4 Total

No	Nama Rekanan	Total Nilai	Peringkat	Keterangan
1	MASTERPANCANG PONDASI	96.40	1	
2	ORIENTAL SHEET PILING	82.91	2	
3	FARIKA BETON	19.20	3	

3. Komisi Pengadaan sepakat memutuskan pemenang untuk paket pekerjaan di atas adalah:

Nama Penyedia	:	MASTERPANCANG PONDASI
Omset Kontrak	:	Rp. 24.633.480.000,00

4. Catatan - catatan :

- Semua Peserta Rapat menyepakati keputusan
- Dengan Alasan pengusulan sebagai berikut :

1

Demikian Berita Acara Ini dibuat, untuk dilaksanakan dan diproses lebih lanjut

Komisi Pengadaan Divisi

No	Nama		Tanda Tangan	Keterangan
1	Manager Proyek Kelompok 4	Ketua		MANAJER USER
2	MPPP Kelompok 4	Anggota		MANAJER PERENCANAAN
3	Kepala Divisi Kelompok 4	Anggota		KEPALA DIVISI
4	Kepala Divisi Kelompok 4	Anggota		KEPALA DIVISI
5	PIC User Kelompok 4	Anggota		PIC USER
6	Buyer Kelompok 4	Anggota		PELAKSANA PENGADAAN
7	GM Kelompok 4	Anggota		MANAJER DIVISI